

総括的評価 今後の進め方について

1. 2023（R5）年度総括的評価までのスケジュール（案）

年度	評価の流れ			
	調査	評価	可視化	(公表)
2021（R3）	評価方針決定			
2022（R4）	①調査方法詳細 検討 （各機関ヒアリング等により評価指標・調査対象・手法等を検討） ②移転完了機関 調査実施	①評価方法詳細 検討Ⅰ （調査方法と併せた概要検討） ②評価方法詳細 検討Ⅱ （調査結果を踏まえ評価基準・評価者等を検討） ③評価実施	①可視化方法 詳細検討 （調査方法と併せた概要検討） ②手引き作成 ③サマリ作成	①公表情報検討
評価方針更新				
2023（R5）	④文化庁等移転 未完了機関 調査実施 ⑤結果更新	④移転機関と今後の対応を相談 ⑤評価更新	④サマリ、手引き更新	②最終公表

2. 2022（令和4）年度のスケジュール（案）

時期	作業
2022年6月めど	評価方針検討会①（調査・評価・可視化方法詳細の検討）
8月まで	移転機関毎の調査方法詳細検討
8月めど	評価方針検討会②（調査方法の確定、評価・可視化方法の詳細検討）
12月まで	調査実施・結果まとめ
2023年1月めど	評価方針検討会③（評価方法の詳細検討、手引きの作成）
3月めど	政府関係機関移転懇談会で評価方針・更新版を報告・承認