

平成22年度 13環境モデル都市の個別進捗状況集計表

※括弧内は取組数

| 北九州市(70) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|----------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 57 | 57 | 81.4% | a)追加/前倒し/深掘り | 15 | 21.4% |
| 着手 | 2 | 2 | 2.9% | b)ほぼ計画通り | 55 | 78.6% |
| 検討 | 11 | 11 | 15.7% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 0 | 0.0% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 京都市(64) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 54 | 60 | 93.8% | a)追加/前倒し/深掘り | 9 | 14.1% |
| 着手 | 1 | 1 | 1.6% | b)ほぼ計画通り | 52 | 81.3% |
| 検討 | 4 | 3 | 4.7% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 3 | 4.7% |
| 検討・実施せず | 5 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 堺市(23) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|--------|
| 実施 | 18 | 18 | 78.3% | a)追加/前倒し/深掘り | 0 | 0.0% |
| 着手 | 1 | 1 | 4.3% | b)ほぼ計画通り | 23 | 100.0% |
| 検討 | 4 | 4 | 17.4% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 0 | 0.0% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 横浜市(35) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 33 | 33 | 94.3% | a)追加/前倒し/深掘り | 2 | 5.7% |
| 着手 | 1 | 1 | 2.9% | b)ほぼ計画通り | 31 | 88.6% |
| 検討 | 1 | 1 | 2.9% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 2 | 5.7% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 飯田市(20) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 17 | 18 | 90.0% | a)追加/前倒し/深掘り | 2 | 10.0% |
| 着手 | 0 | 0 | 0.0% | b)ほぼ計画通り | 17 | 85.0% |
| 検討 | 3 | 2 | 10.0% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 1 | 5.0% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 帯広市(69) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 53 | 62 | 89.9% | a)追加/前倒し/深掘り | 15 | 21.7% |
| 着手 | 1 | 1 | 1.4% | b)ほぼ計画通り | 47 | 68.1% |
| 検討 | 3 | 6 | 8.7% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 7 | 10.1% |
| 検討・実施せず | 12 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 富山市(71) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 54 | 52 | 73.2% | a)追加/前倒し/深掘り | 8 | 11.3% |
| 着手 | 7 | 7 | 9.9% | b)ほぼ計画通り | 47 | 66.2% |
| 検討 | 10 | 12 | 16.9% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 16 | 22.5% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 豊田市(25) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 17 | 18 | 72.0% | a)追加/前倒し/深掘り | 4 | 16.0% |
| 着手 | 3 | 3 | 12.0% | b)ほぼ計画通り | 19 | 76.0% |
| 検討 | 5 | 4 | 16.0% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 2 | 8.0% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 下川町(22) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 17 | 18 | 81.8% | a)追加/前倒し/深掘り | 4 | 18.2% |
| 着手 | 0 | 0 | 0.0% | b)ほぼ計画通り | 18 | 81.8% |
| 検討 | 4 | 4 | 18.2% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 0 | 0.0% |
| 検討・実施せず | 1 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 水俣市(25) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 22 | 23 | 92.0% | a)追加/前倒し/深掘り | 8 | 32.0% |
| 着手 | 0 | 0 | 0.0% | b)ほぼ計画通り | 14 | 56.0% |
| 検討 | 3 | 2 | 8.0% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 3 | 12.0% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 宮古島市(22) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|----------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 18 | 19 | 86.4% | a)追加/前倒し/深掘り | 5 | 22.7% |
| 着手 | 1 | 0 | 0.0% | b)ほぼ計画通り | 17 | 77.3% |
| 検討 | 2 | 3 | 13.6% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 0 | 0.0% |
| 検討・実施せず | 1 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 橋原町(21) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|---------|-------|-------|--------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 21 | 21 | 100.0% | a)追加/前倒し/深掘り | 2 | 9.5% |
| 着手 | 0 | 0 | 0.0% | b)ほぼ計画通り | 16 | 76.2% |
| 検討 | 0 | 0 | 0.0% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 3 | 14.3% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |

| 千代田区(19) | H22計画 | H22進捗 | 割合 | 計画との比較 | | 割合 |
|----------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 実施 | 14 | 14 | 73.7% | a)追加/前倒し/深掘り | 1 | 5.3% |
| 着手 | 2 | 1 | 5.3% | b)ほぼ計画通り | 17 | 89.5% |
| 検討 | 3 | 4 | 21.1% | c)計画より遅れ 又は予定量に達せず | 1 | 5.3% |
| 検討・実施せず | 0 | 0 | 0.0% | d)取り組んでいない | 0 | 0.0% |