参考資料２

アンケート調査のスケジュール

	2019年12月				2020年１月				2020年２月				2020年３月		
	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週
事務局	アンケート調査票案作成		アンケート調査票準備（12/20迄）		アンケート調査票送付（1／17発出）				アンケート調査票集計・分析 報告書案作成 事例集案の作成						アンケート調査報告書・事例集の公表（内閣府ＨＰ　３月中旬予定）
検討会	12/6 第1回検討会		12/19 第2回検討会（書面）										3/5 第3回検討会	3/12予定 第4回検討会（書面）	

- 上場企業 約3700社
- 機関投資家等 約250社

- 第3回検討会を踏まえ、報告書案・事例集案の修正

- アンケート調査票案の検討
- 今後のスケジュールの確認

- 第1回検討会を踏まえ、アンケート調査票案の確定

- アンケート調査の途中経過等の報告（書面）2月下旬予定

- アンケート調査票集計結果の報告
- 報告書案・事例集案の検討

- 第3回検討会の結果を踏まえ報告書・事例集を完成