
今後の当面のスケジュール

11 月 6 日 第 2 回有識者会議開催

・ ヒアリング結果

・ 今後の検討の進め方（スケジュール、検討方針）

政府機関移転検討チーム開催

・ 関係府省庁に対する検討依頼

道府県に対して、今後の進め方連絡

・ 各府省庁との意見交換の準備依頼

（効果を高め、弊害を少なくするための受入体制の検討）

11 月 16 日の週～

道府県と各府省庁との意見交換

その他各種意見交換

12 月上中旬 有識者会議開催

・ 地方提案に対する評価と対応方針

まち・ひと・しごと創生本部 （検討状況報告）

3 月 まち・ひと・しごと創生本部 （政府機関移転基本方針決定）
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