

大韓民国の首都機能移転について（調査結果）

大韓民国においては、ソウルから 138 km の場所に行行政中心複合都市「世宗市」を建設し、2012 年以降、大統領府及び危機管理に関する一部の省庁を残し、大部分の中央省庁を世宗市に移転しているほか、盧武鉉大統領時代の 2004 年、国家均衡発展を目的として、「国家均衡発展特別法」が制定され、翌年、中央省庁以外の政府関係機関（研究機関、公社・公団、特殊会社等）を全国均等配置を行う「公共機関の地方移転計画」を閣議決定し、現在取組みが進行中である。

この「公共機関の地方移転計画」の内容、現状における評価等について、在韓日本大使館を通じて調査したところ、概要以下のとおりである。

1 目的・対象機関

国家均衡発展を目的とし、地域戦略産業との連携・産業クラスター構築を目指す。首都圏に所在する政府関係機関が対象となるが、以下のものは対象外。

①中央省庁

②首都圏を管轄区域とする機関や首都圏住民対象の行政サービス等を行う機関

③その他首都圏に所在することが不可避な機関（移転費用が期待効果に比べて大きいもの、主な相手が中央省庁など顧客部署が残留するもの等）

2 移転先

12 の道・広域市のうち首都圏、大田広域市を除く 10 の道・広域市に、均等配置。地域の誘致希望を聞きながら、衡平性の原則、効率性の原則に基づき、機関の人数、予算規模、機関ごとの業務内容の関連性等を考慮。発展が遅れている道には広域市よりも多くの機関を配置。

なお、移転計画案を作成するため、行政組織として国家均衡発展委員会を設置。移転・残留機関の分類、機関の機能群の分類、衡平性確保のための配置基準等については、同委員会内の公共機関地方移転特別委員会（政府各部署・政策研究機関の職員、民間専門家により構成）で審議。

3 移転の現状と評価

李明博政権任期中に移転を進めることについての議論があり約 2 年の空白があったが、それ以外はほぼ計画通り進捗し（したがって、当初予定よりも約 2 年遅れ）、現在ほぼすべての機関が移転完了又は着工となっている。

現在、第一歩を踏み出したばかりであり、成果を評価する段階にないが、既に移転完了した機関については、要求水準に見合った最適人材がみつからないという問題が発生している。

革新都市および公共機関概要

地域	位置	面積 (千㎡)	人口 (千人)	事業費 (億円)	移転 機関(数)	移転人員 (人)	備考 (施行者)
全体		44,932	271	97,601	154	49,008	
革新 都市計	10	44,932	271	97,601	115	39,707	
釜山	影島区、南区、 海雲台区	935	7	4,136	13	3,274	釜山市公社
大邱	東区	4,216	22	14,369	11	3,366	LH公社
光州 全南	羅州市	7,334	50	13,222	16	6,763	LH公社 光州市 全南開発
蔚山	中区	2,984	20	10,438	9	3,071	LH公社
江原	原州市	3,596	31	8,843	12	5,843	LH公社 原州市
忠北	鎮川郡、 陰城郡	6,990	42	9,890	11	3,045	LH公社
全北	全州市、 完州市、	9,852	29	15,297	12	4,927	LH公社 全北開発
慶北	金泉市	3,812	27	8,774	12	5,067	LH公社 慶北開発
慶南	晋州市	4,078	38	9,711	11	3,580	LH公社 慶南開発 晋州市
済州	西帰浦	1,135	5	2,921	8	771	LH公社
その他計		0	0	0	39	9,301	
世宗市	忠南燕岐				20	3,854	
個別移転					19	5,447	

公共機関庁舎着工現況

(15.7 月末基準)

移転地域	機関名	所管省庁	着工	備考
計	119 機関	工事中 16 機関、竣工後未移転 8 機関、移転完了 95 機関		
革新都市	96 機関	工事中 12 機関、竣工後未移転 7 機関、移転完了 77 機関		
釜山 (9→8)	国立海洋調査院	海洋水産部	2011 年 3 月	‘12.12 移転完了
	資産管理公社、 住宅金融公社、 預託決済院	金融委	2010 年 5 月	‘14.12 移転完了
	大韓住宅保証 (株)	国土交通部		
	韓国南部発電 (株)	産業通商資源部		
	韓国海洋科学技術院	海洋水産部	2010 年 7 月	着工
	国立水産物品質管理院	海洋水産部	2013 年 12 月	‘15.3 移転完了
大邱 (10→10)	中央身体検査所	兵務庁	2011 年 5 月	‘12.12 移転完了
	韓国ガス公社	産業通商資源部	2011 年 12 月	‘14.9 移転完了
	韓国産業団地公団	産業通商資源部	2011 年 12 月	‘14.1 移転完了
	韓国鑑定院	国土交通部	2011 年 12 月	‘13.8 移転完了
	韓国教育学術情報院	教育部	2012 年 4 月	‘13.10 移転完了
	信用保証基金	金融委員会	2012 年 3 月	‘14.12 移転完了
	韓国私学振興財団	教育部	2012 年 9 月	‘14.3 移転完了
	韓国産業技術評価管理院	産業通商資源部	2012 年 9 月	‘14.10 移転完了
	韓国情報化振興院	未来創造科学部	2013 年 10 月	‘15.7.24 移転完了
	中央教育研修院	教育部	2013 年 11 月	‘15.7.13 竣工 (‘15.10. 移転予定)
光州 全南 (16→15)	郵政事業情報センター	産業通商資源部	2011 年 3 月	‘13.3 移転完了
	韓国電力公社	産業通商資源部	2011 年 9 月	‘14.11 移転完了
	韓電 KPS (株)	産業通商資源部	2011 年 12 月	‘14.11 移転完了
	韓国放送通信電波振興院	放送通信委員会	2011 年 12 月	‘14.2 移転完了
	国立電波研究院	放送通信委員会	2011 年 12 月	‘14.6 移転完了
	農漁村公社	農林畜産食品部	2011 年 12 月	‘14.9 移転完了
	農水産食品公務員教育院	農林畜産食品部	2011 年 12 月	‘13.12 移転完了
	韓電 KDN (株)	産業通商資源部	2011 年 11 月	‘14.12 移転完了
	韓国電力取引所	産業通商資源部	2011 年 11 月	‘14.10 移転完了
	韓国農水産食品流通公社	農林畜産食品部	2012 年 2 月	‘14.9 移転完了
	私立学校教職員年金公団	教育部	2012 年 7 月	‘14.12 移転完了
	韓国文化芸術委員会	文化体育観光部	2012 年 7 月	‘14.4 移転完了

	韓国コンテンツ振興院	文化体育観光部	2012年8月	‘14.5 移転完了
	韓国農村経済研究院	国務調整室	2012年12月	‘15.7.31 移転完了
	韓国インターネット振興院	未来創造科学部	2015年2月	着工
蔚山 (9→8)	雇用部顧客相談センター	雇用労働部	2011年9月	‘12.12 移転完了
	韓国産業人力公団	雇用労働部	2011年9月	‘14.5 移転完了
	韓国石油公社	産業通商資源部	2011年10月	‘14.11 移転完了
	韓国東西発電(株)	産業通商資源部	2012年3月	‘14.6 移転完了
	国立災難安全研究院	安全行政部	2011年8月	着工
	勤労福祉公団	雇用労働部	2012年1月	‘14.3 移転完了
	韓国産業安全保健公団	雇用労働部	2012年2月	‘14.2 移転完了
	エネルギー経済研究院	国務調整室	2012年12月	‘14.12 移転完了
江原 (12→12)	国立科学捜査研究院	安全行政部	2011年11月	‘13.11.7 移転完了
	大韓石炭公社	産業通商資源部	2012年12月	‘14.12 移転完了
	韓国報勲福祉医療公団	国家報勲処	2012年4月	‘13.12 移転完了
	大韓赤十字社	保健福祉部	2012年7月	‘14.5 移転完了
	道路交通公団	警察庁	2012年7月	着工
	韓国観光公社	文化体育観光部	2012年7月	‘14.12 移転完了
	韓国鉱物資源公社	産業通商資源部	2012年8月	‘15.6.29 移転完了
	健康保険審査評価院	保健福祉部	2012年9月	着工
	国民健康保険公団	保健福祉部	2012年10月	着工
	韓国鉱害管理公団	産業通商資源部	2013.9月	‘15.7.10 竣工 (‘15.8.24 移転予定)
	国立公園管理公団	環境部	2015年3月	着工
韓国地方行政研究院	安全行政部	2015年6月	着工	
忠北 (10→9)	韓国ガス安全公社	産業通商資源部	2011年8月	‘13.12 移転完了
	国家技術標準院	産業通商資源部	2012年2月	‘14.5 移転完了
	法務研修院	法務部	2012年4月	‘15.3 移転完了
	韓国消費者院	公正取引委員会	2012年7月	‘14.8 移転完了
	情報通信政策研究院	国務調整室	2012年9月	‘14.6 移転完了
	韓国雇用情報院	雇用労働部	2010年10月	‘14.9 移転完了
	情報通信産業振興院	未来創造科学部	2013年10月	‘15.6.8 移転完了
	韓国教育開発院	国務調整室	2014年1月	‘15.5.28 工事再開
	中央公務員教育院	安全行政部	2014年6月	着工

全北 (11→10)	農村振興庁、 国立農業科学院、 国立食糧科学院、 国立園芸特作科学院、 国立畜産科学院	農林畜産食品部	2011年7月	農村振興庁 ‘14.8 移転完了 農業科学院 ‘14.8 移転完了 食糧科学院 ‘15.2 移転完了 園芸科学院 ‘15.3 移転完了 畜産科学院 ‘15.4 移転完了
	韓国国土情報公社	国土交通部	2011年8月	‘13.11 移転完了
	地方行政研修院	安全行政部	2011年9月	‘13.8 移転完了
	韓国農水産大学	農林畜産食品部	2012年8月	‘15.2 移転完了
	国民年金公団	保健福祉部	2012年9月	‘15.6.10 移転完了
	韓国電気安全公社	産業通商資源部	2012年9月	‘14.6 移転完了
慶北 (10→10)	郵政事業調達事務所	産業通商資源部	2011年3月	‘13.4 移転完了
	韓国電力技術	産業通商資源部	2011年5月	‘15.5.31 竣工 (‘15.8.31 移転予定)
	韓国道路公社	国土交通部	2011年6月	‘14.11 移転完了
	交通安全公団	国土交通部	2011年12月	‘14.4 移転完了
	調達庁品質管理団	調達庁	2011年12月	‘13.12 移転完了
	気象通信所	気象庁	2012年2月	‘13.12 移転完了
	大韓法律救助公団	法務部	2011年12月	‘14.4 移転完了
	国立種子院	農林畜産食品部	2012年6月	‘14.7 移転完了
	国立農産物品質管理院	農林畜産食品部	2012年5月	‘13.12 移転完了
農林畜産検疫本部	農林畜産食品部	2012年12月	着工	
慶南 (8→8)	中央関税分析所	関税庁	2011年8月	‘13.2 移転完了
	韓国産業技術試験院	産業通商資源部	2011年9月	‘15.3 移転完了
	韓国南東発電(株)	産業通商資源部	2011年11月	‘14.3 移転完了
	韓国セラミック技術院	産業通商資源部	2011年12月	‘15.3 移転完了
	中小企業振興公団	中小企業庁	2011年12月	‘14.7 移転完了
	国防技術品質院	防衛事業庁	2012年4月	‘14.5 移転完了
	韓国土地住宅公社	国土交通部	2012年7月	‘15.5. 移転完了
	韓国エレベータ安全管理院	国民安全処	2014年11月	着工
済州 (6→6)	国土交通人材開発院	国土交通部	2010年5月	‘12.12 移転完了
	国立気象科学院	気象庁	2011年11月	‘14.2 移転完了
	公務員年金公団	安全行政部	2011年12月(起 工式) 2012年8月	‘14.12 竣工 (‘15.9. 移転予定)

	国税公務員教育院	国税庁	2012年8月	‘15.7.24 竣工 (‘15.9.3~4 移転予定)
	国税庁顧客満足センター	国税庁	2012年8月	‘15.7.24 竣工 (‘15.9.11~12 移転予定)
	国税庁酒類免許支援センター	国税庁	2012年8月	‘15.7.24 竣工 (‘15.10. 移転予定)
世宗市	5 機関	工事中 1、竣工後未移転の 0、移転完了 4 機関		
世宗市 (5→5)	韓国開発研究院	国務調整室	2012年3月	‘13.11 移転完了
	韓国租税財政研究院	国務調整室	2012年8月	‘14.10 移転完了
	韓国法制研究院	国務調整室	2012年11月	移転完了(‘14.1)
	船舶安全技術公団	海洋水産部	2013年7月	‘15.2月移転完了
	国土研究院	国務調整室	2015年7月	着工
個別移転	18 機関	工事中 3、竣工後未移転の 1、移転完了 14 機関		
個別 (18→18)	海洋警察学校 (麗水)	海洋警察庁	2011年1月	移転完了
	警察捜査研修院 (牙山)	警察庁	2011年10月	‘13.8 移転完了
	警察大学 (牙山)	警察庁	2012年5月	着工
	山林航空管理本部 (原州)	山林庁	2011年5月	‘13.10 移転完了
	中部発電 (保寧)	産業通商資源部	2012年7月	‘15.5. 移転完了
	西部発電	産業通商資源部	2012年8月	‘15.7.12 竣工 (‘15.8. 移転予定)
	中央 119 救助本部	消防防災庁	2012年9月	‘14.11 移転完了
	韓国水力原子力	産業通商資源部	2012年10月	着工
	国立特殊教育院(牙山)	産業通商資源部	2008年8月	移転完了(‘10年)
	食品医薬品安全処(五松), 疾病管理本部(五松), 食品医薬品安全評価院(五松), 韓国保健産業振興院(五松), 韓国保健福祉人材開発院(五松)	保健福祉部	2007年11月	”
	警察教育院(牙山)	警察庁	2004年5月	移転完了(‘09年)
	関税国境管理研修院 (天安)	関税庁	2007年11月	移転完了
	放射性廃棄物管理公団 (慶州)	産業通商資源部		移転完了(‘08 移転)
国防大学校(論山)	国防部	2014.11月	着工	