

## 今後のスケジュール

年月	内容（予定）
令和5年3月	国立健康・栄養研究所が大阪移転 文化庁 中核となる組織が業務開始
4月	
5月	文化庁 その他について、GWを活用して移転を進める
6月	 総括的評価のための調査実施：5月下旬～7月中旬 （文化庁、国立健康・栄養研究所の調査や 令和4年度調査結果の更新）
7月	
8月	第1回検討会
9月	第2回検討会
年度内	総括的評価結果の公表