


アンケート調査のスケジュール（案）

2019年12月				2020年1月				2020年2月				2020年3月		
第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週



事務局

検討会

12/20迄

アンケート調査票案作成

アンケート調査票準備

アンケート調査票送付 (1 / 17 発出)

- 上場企業 約3700社
- 機関投資家等 約250社

アンケート調査票集計・分析
報告書案作成
事例集案の作成

- 第3回検討会を踏まえ、報告書案・事例集案の修正

12/6 第1回検討会

12/19 第2回検討会 (書面)

- アンケート調査票案の検討
- 今後のスケジュールの確認

- 第1回検討会を踏まえ、アンケート調査票案の確定

- アンケート調査の途中経過等の報告 (書面) 2月下旬予定

3/5 第3回検討会

3/12 第4回検討会 (書面)

- アンケート調査票集計結果の報告
- 報告書案・事例集案の検討

- 第3回検討会の結果を踏まえ報告書・事例集を完成

アンケート調査報告書・事例集の公表 (内閣府HP 3月中旬予定)