

評価結果総括表 (2013年暫定版)

神奈川県横浜市

人口：約370万人(平成24年7月1日現在)
 世帯数：約161万世帯(平成24年7月1日現在)
 面積：約435km²(平成24年10月15日現在)
 市内総生産(名目)：約12.6兆円
 (平成22年度 横浜市の市民経済計算)
 15歳以上就業者数：約180万人(平成22年 国勢調査)


平成24年度の取組の都市総括

横浜市が目指す「環境未来都市」の姿は、温室効果ガスの排出を減らし、自然と調和のとれた、高齢者や子ども達も暮らしやすい都市、そして世界に開かれ市民がもっとチャレンジできる活力と魅力ある都市である。その実現に向けて、下記の5分野について取組を進めてきた。平成24年度の代表的な成果は下記の通りである。


- ①低炭素・省エネルギー：横浜市と民間企業の連携でスマートグリッド構築を目指す「横浜スマートシティプロジェクト」では、再生可能エネルギー導入13MW(累計32MW)、HEMS導入1695件(同2640件)等を達成した。(平成25年度から本格的な地域エネルギーマネジメントの実証を開始。)
- ②水・自然環境：上下水道技術の海外展開支援のため、海外への職員派遣(平成24年度：17人)、研修員受入(同125人)を実施した。また、新興国の廃棄物処理などの課題解決支援のために13件の国際技術協力に取り組んだ。
- ③超高齢化対応：超高齢化や環境などの課題解決のための「持続可能な住宅モデルプロジェクト」の取組の一環として、横浜市と東急電鉄が既存のまちの持続・再生を目的とした「次世代郊外まちづくり」に関する協定を締結し、市内の「たまプラーザ駅北側地区」をモデルとして、市民ワークショップや官民連携の研究会などを通じた基本構想の策定に着手した。(平成25年6月取りまとめ)
- ④クリエイティブ(文化芸術)：「省エネルギー技術」とアーティストが発揮する豊かな「創造性」を掛け合わせた。横浜都心臨海部でのライトアップイベント「スマートイルミネーション2012」を開催し、42のプログラムを実施した。
- ⑤チャレンジ(経済活性化)：環境・エネルギーや医療・健康分野を中心とした市内企業の技術・経営革新の推進のため、新規研究開発支援(平成24年度：31件)や知的財産活用支援(同80件)を実施した。また、これらの取組を含む環境未来都市・横浜の取組について、リオ+20(平成24年6月)や横浜で初開催したアジア・スマートシティ会議(同10月)などの国際会議・イベント等の機会を捉えて、国内外に向けて発信した。

フロー評価結果(取組進捗評価(自主評価))


Q1. 環境的価値



Q2. 社会的価値




Q3. 経済的価値




ストック評価結果(CASBEE都市評価(統計データ)) ※統計データは2010年のもの。都市の現状値を評価


Q1. 環境的価値




Q2. 社会的価値



Q3. 経済的価値



L. 環境負荷(CO2排出量)



推進ボードからのコメント

環境分野の中核となる地域エネルギーシステムはおおむね計画以上の進捗が確認できており、高く評価できる。社会的価値のプログラムの主要な成果はポイント制度など環境未来都市以前からの取り組みである。次年度は3つのモデル地区における構想実現の成果の報告を期待する。

推進委員会からのコメント

■MICEに極端に注力しない方が良い。ITの進化やテロ・疾病等の影響により、世界の潮流は国際会議費用を削る傾向にある。一方で、唯一国際的な要素があるのが横浜。アジアにおける横浜市の立場については日本の立場を強固なものにするため、台湾・韓国・東南アジア等を積極的に連携を図って欲しい。

■たくさんの取組みを実行しており、大変素晴らしい。

評価指標リスト

指標番号	価値分類	評価指標
指標01	環境	再生可能エネルギーの導入量(MW)
指標02	環境	HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入件数(件)
指標03	環境	MM21周辺地区の特定電気事業の検討
指標04	環境	EVの導入台数(台)
指標05	環境	電気式ハイブリッドバスの計画的な導入(両)
指標06	環境	横浜港における温暖化対策
指標07	環境	ごみ処理に伴う温室効果ガス排出量
指標08	環境	水・環境ソリューションハブ登録・運営
指標09	環境	職員派遣(人)
指標10	環境	研修員受入(人)
指標11	環境	上下水道技術の展開(横浜ウォーター(株)との連携)(件)
指標12	環境	国際技術協力取組件数(件)
指標13	環境	川井浄水場の再整備
指標14	環境	再生可能エネルギー導入量(kW)
指標15	環境	二酸化炭素排出抑制量(t-CO2)
指標16	環境	従来の焼却方式から燃料化方式へ変更したことによるCO2排出削減量(t-CO2/年)
指標17	環境	浅海域を利用した海づくり
指標18	環境	高度処理化を導入した水処理施設の系列数(系列)
指標19	環境	雨水吐き室の改良(箇所)
指標20	環境	市民参加による構想計画の策定と実現
指標21	環境	<ul style="list-style-type: none"> ■評価指標(5年) ①エコツアーのルールの設定 <li style="padding-left: 20px;">②ガイド育成研修参加者数(人) ■評価指標(1年) ①シャトルバスの試験運行における乗車人数(1日につき)(人) <li style="padding-left: 20px;">②マップの作成部数(部)
指標22	環境	環境教育プログラムに参加した児童・生徒数(人/年)
指標23	社会	定期的に運動をしている高齢者(%)
指標24	社会	地域活動に参加する高齢者(%)
指標25	社会	よこはま多世代・地域交流型住宅の整備(か所)
指標26	社会	高齢化が進んでいる団地への生活支援機能の誘致(か所)
指標27	社会	移動情報センター開設区数(区)
指標28	社会	地域子育て支援拠点の充実(か所)
指標29	社会	親と子のつどいの広場の拡充(か所)
指標30	社会	寄り添い型支援事業実施数(箇所)
指標31	社会	よこはま型若者自立塾利用人数(人)
指標32	社会	個別ケース検討会議実施数(件/年)
指標33	社会	地域専門員によるこんにちは赤ちゃん訪問の充実(%)
指標34	社会	在宅療養ネットワーク構築支援(地域)
指標35	社会	患者情報共有システム構築支援(地域)
指標36	社会	救急搬送受入連携支援事業参加病院(病院)
指標37	社会	横浜型モデルの構築(地区)
指標38	社会	住民主導の取組実施地区数(地区) ※年1.5地区の増
指標39	社会	バリアフリー化整備延長(累計)(km)

指標番号	価値分類	評価指標
指標40	社会	モビリティマネジメントの実施
指標41	社会	超小型モビリティの導入台数(台)
指標42	社会	生活支援バスサービスの整備(路線)
指標43	社会	対象商店街との連携(か所)
指標44	社会	モデル事業の実施
指標45	経済	「OPEN YOKOHAMA」キャンペーン参加事業(件)
指標46	経済	芸術文化教育プログラムの実施(校)
指標47	経済	地区再生のための小規模店舗借り上げ数(軒)
指標48	経済	再開発事業の推進
指標49	経済	芸術不動産リノベーション助成の件数(件)
指標50	経済	アーティスト・クリエイターのための事務所開設等助成件(件)
指標51	経済	地域貢献事業の実施(事業)
指標52	経済	象の鼻テラス入場者数累計(人)
指標53	経済	省電力化ライトアップ施設数累計(か所)
指標54	経済	スマートイルミネーション実施プログラム数(プログラム)
指標55	経済	海外誘客数(人)
指標56	経済	国際会議開催件数(うち中・大型)(件)
指標57	経済	観光消費額(億円)
指標58	経済	コミュニティサイクルの実施
指標59	経済	エキサイトよこはま22事業における事業化数(件)
指標60	経済	みなとみらい21地区まちづくりにおける新規開発(建物延床5,000㎡以上)着手数(件)
指標61	経済	コンテナ取扱貨物量(万TEU)(暦年)
指標62	経済	Face-to-Faceコミュニケーションの活用
指標63	経済	福祉機器開発体制(プラットフォーム)構築
指標64	経済	新規研究開発件数(件)
指標65	経済	環境産業振興に関するプロジェクトの実施数(件)
指標66	経済	知財活用支援件数(件)
指標67	経済	企業の技術連携コーディネート(件)
指標68	経済	環境関連企業の情報発信数(回)
指標69	経済	環境啓発イベント・講座参加者数(人)
指標70	経済	環境教育実践推進校の指定校数(校)
指標71	経済	魅力ある高校教育の推進(校)
指標72	経済	セミナー等開催(回)
指標73	経済	よこはまグッドバランス賞認定15事業所程度(事業所)

環境未来都市 PDCAサイクルを回すための取組執行体制に係わる自己チェックリスト

作成日：平成25年6月30日

作成者(部署／氏名)：横浜市温暖化対策統括本部環境未来都市推進課長 奥村誠
承認者(部署／氏名)：横浜市温暖化対策統括本部環境未来都市推進担当理事 信時正人

確認事項	チェック項目	確認根拠	確認	是正処置
①環境未来都市計画及び目標の策定	環境未来都市計画の各取組に中長期(5年後)および単年度(1年後)の目標が設定されている。	環境未来都市計画書	○	
	全ての目標値は定量的に評価できる。定量的に評価できない目標値は、その進捗を計測する代替手段がある。			対応済
	全ての取組においては責任者が定められており、明文化されている。	環境未来都市計画書	○	
②実施体制の構築	構成員間の役割分担・責任分担が明文化された体制図が作成されている。	環境未来都市計画書、横浜市環境未来都市推進本部設置要綱	○	
	部局間、事業間の連携を図るために仕組みづくり(会議運営等、各都市で具体的な内容を明記)が検討されており、かつ実行されている。	横浜市環境未来都市推進本部設置要綱	○	
③都市間連携・ネットワークの有効活用	福島県会津若松市等とスマートシティの構築に関して、バルセロナ市等と温暖化対策等に関して、連携をしている、もしくは今後連携を予定している。	環境未来都市計画書、包括協定	○	
	成功事例を他へ展開するためにJICAとの包括連携協定を構築している、もしくは今後構築を予定している。	包括協定	○	
	CITYNET、C40に参画しており、そこで得られた知見を自らの行動に反映している。	環境未来都市計画書	○	
④関係者の参画	全体計画の立案から、その実行、見直しの全てのフェーズにおいて関係者が参画している。	環境未来都市推進会議設置要綱、環境未来都市推進会議委員一覧	○	
	環境未来都市計画において各取組に参画が必要な関係者が特定されており、明文化されている。	環境未来都市計画書	○	
⑤関連文書の記録・作成	文書の作成者、承認者が決まっている。また文書・記録の管理を実施する責任者が決まっており、明文化されている。	横浜市行政文書管理規則	○	
	作成された文書・記録の保管場所・保管期間が決まっており、関係者に周知徹底されている。	横浜市行政文書管理規則	○	
	ウェブサイト等のICTを活用した情報開示を行っている。	横浜市温暖化対策統括本部環境未来都市推進課ホームページ	○	
⑥取組状況の定期的な確認並びに問題は是正および予防	計画の中で、定期的(1回/年)に「取組評価」の自主評価が明文化され、かつ実行している。	評価結果シート、自己チェックリスト	○	
	定期的(1回/年など)な自主評価の結果、目標の達成が難しいと判断された取組に対しては確実に是正処置を施すよう、その確認をする責任者が決められている。	環境未来都市計画書	○	
	計画の中で、毎年PDCAサイクルを回すための取組執行体制に係わる自己チェックリストの自主評価が明文化され、かつ実行している。	自己チェックシート	○	
⑦代表者による全体の評価と見直し	代表者による全体評価のプロセスが構築され、かつ実行している。	環境未来都市計画書	○	
	代表者による全体評価において評価すべき項目が決められている。	環境未来都市評価結果シート	○	
	前回の代表者による全体評価での指示事項は全て実行されている。		-	
⑧その他	国際会議の主催・誘致等により、国際会議の場で環境未来都市の成功事例を発信している。		○	

是正処置への対応の詳細

定量的に評価できない項目について、進捗状況を事業の進捗度合いに応じて評価している。

代表者による確認

環境未来都市計画初年度に取り組んだ内容について着実にPDCAサイクルを回せるよう、全庁的な体制を整えて臨んでいる。出てきた成果については、国内(福島県会津若松市、宮城県山元町及び南三陸町)はもちろんのこと、国外についてもバルセロナ市(スペイン)、セブ市(フィリピン)、ダナン市(ベトナム)など包括協定を結んだ都市を中心に、提供・展開を始めている。

温暖化対策統括本部環境未来都市推進担当理事 信時正人

推進ポードによる確認

ガバナンスの体制は順調に構築されている。必要に応じていずれの部署でも対応できる全庁的な体制、東京電鉄や環境関連企業との協働関係、東京大学その他との連携や他市との包括協定などが横浜市の温暖化対策統括本部を中心として戦略的に体制化されている。分野横断的な連携の先例となることを期待する。

推進委員会による確認

特段ご意見なし。

(参考) 取組進捗状況一覧

環境未来都市計画での記載内容												1年目(2012年度)の達成状況							
都市名	取組番号	取組	指標番号	評価指標	価値分類	評価方法	基準値	1年目の目標値	2年目の目標値	3年目の目標値	4年目の目標値	5年目の目標値	1年目の目標値	1年目の実績値	単年度の達成度	5年目標に対する達成度	進捗状況説明		
神奈川県 横浜市	取組01	地域エネルギーマネジメントシステムの構築・普及	指標01	再生可能エネルギーの導入量(MW)	環境	定量評価	19	12				27	12	13	108%	119%	当初計画どおり事業が進捗した。		
			指標02	HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入件数(件)	環境	定量評価	995	1,000				4,000	1,000	1645	165%	66%	当初計画以上に事業が進捗した。		
			指標03	MM21周辺地区の特定電気事業の検討	環境	進捗率評価	-	導入基礎調査の実施							導入基礎調査の実施	実施	100%	20%	当初計画どおり、導入基礎調査を実施した。
	取組02	電気自動車(EV)の普及・利活用	指標04	EVの導入台数(台)	環境	定量評価	492	300				2,000	300	414	138%	45%	当初計画以上に事業が進捗した。		
			指標05	電気式ハイブリッドバスの計画的な導入(両)	環境	定量評価	【参考】 2011年度の実績値: 10	10	10				50	10	10	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組03	低炭素化による「選ばれる港づくり」	指標06	横浜港における温暖化対策	環境	進捗率評価	-	温暖化対策案の作成					LED灯など省エネ効果の高い照明器具の導入2か所 (25年度からの累計)	温暖化対策案の作成	温暖化対策案の作成	100%	20%	当初計画どおり、横浜港における温暖化対策案を作成した。 温暖化対策の内容は次のとおり。 ・LED照明など省エネ効果の高い省エネ機器の導入など。 ・CO2削減効果、省エネ効果の高い荷役機械の導入 など。	
																		当初計画どおり、横浜港における温暖化対策案を作成した。 温暖化対策の内容は次のとおり。 ・LED照明など省エネ効果の高い省エネ機器の導入など。 ・CO2削減効果、省エネ効果の高い荷役機械の導入 など。	
	取組04	ごみを減らして脱温暖化 ～ココハマ3R夢プランの推進～	指標07	ごみ処理に伴う温室効果ガス排出量	環境	定量評価	【参考】 2011年度の実績値: 25,73トン-CO2 (平成21年度比10.3%削減)	平成21(2009)年度に 比-18%以上削減					※平成28年度当初に 設定	平成21(2009)年度に 比-18%以上削減	-	N.A.	N.A.	現時点で実績値が未集計。	
	取組05	下水道技術の水・環境ソリューションハブの登録・運営、公民連携による海外水ビジネス展開支援	指標08	水・環境ソリューションハブ登録・運営	環境	進捗率評価	-	水・環境ソリューションハブへの登録					研修生受入:200人/年	水・環境ソリューションハブへの登録	水・環境ソリューションハブへの登録	100%	20%	当初計画どおり、水・環境ソリューションハブに登録された。	
	取組06	先進的都市インフラ技術の海外展開	指標09	職員派遣(人)	環境	定量評価	2011年度までの実績値(累計): 20人 【参考】 2,202人	7					35	7	17	243%	49%	当初計画以上に事業が進捗した。	
			指標10	研修員受入(人)	環境	定量評価	2011年度までの実績値(累計): 2,202人 【参考】 2,202人	112					554	112	125	112%	23%	当初計画どおり事業が進捗した。	
			指標11	上下水道技術の展開(横浜ウォーター(株)との連携)(件)	環境	進捗率評価	2010~2011年度までの実績値(累計): コンサルティング業務等 案件、海外研修員受入 案件、海外水道事業への関与 11件 海外研修員受入 6件 その他 2件 ※継続案件は、年度ごとに 1件ずつの積算 【参考】 2	コンサルティング業務等 案件、海外研修員受入 案件、海外水道事業への関与					コンサルティング業務等 案件、海外研修員受入 案件、海外水道事業への関与	コンサルティング業務等 7件、海外研修員受入 5件、海外水道事業への関与	100%	20%	コンサルティング業務等、研修員受入、海外水道事業への関与の各々について、事業が順調に進捗し、想定していた事業量を達成した。		
	取組07	公民連携による新興国の課題解決支援	指標12	国際技術協力組数(件)	環境	定量評価	2011年度の実績値: 2	2	2			10	2	13	650%	130%	当初計画以上に事業が進捗した。		
	取組08	環境にやさしい水道システムの構築	指標13	川井浄水場の再整備	環境	進捗率評価	【参考】 2011年度の実績値: 工事進捗率:55.5%	工事進捗率:80.2%					工事完了 浄水能力:171,070m ³ /日	工事進捗率:80.2%	工事進捗率:80.2%	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。	
			指標14	再生可能エネルギー導入量(kW)	環境	進捗率評価	2012年度: 進捗率評価 2013~2016年度: 定率評価 2012年度: 進捗率評価 2013~2016年度: 定率評価	2011年度までの実績値(累計):1794	0				206	0	0	100%	20%	再生可能エネルギーの導入事業について、当初計画どおり事業が進捗した。	
			指標15	二酸化炭素排出抑制量(-CO2)	環境	進捗率評価	2011年度までの実績値(累計):6721.6	0					561	0	0	100%	20%	再生可能エネルギーの導入事業について、当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組09	下水資源の有効利用、温暖化対策	指標16	従来の焼却方式から燃料化方式へ変更したことによるCO2削減量(t-CO2/年)	環境	進捗率評価	-	-				5900	-	-	100%	20%	下水汚泥燃焼化事業について、当初計画どおり事業が進捗した。		
	取組10	きれいな海づくり	指標17	浅海域を利用した海づくり	環境	進捗率評価	-	浅海形成への取組・市民活動支援の推進						浅海形成への取組・市民活動支援の推進	浅海形成への取組・市民活動支援の推進	浅海形成への取組・市民活動支援の推進	100%	20%	京浜臨海部では海域の水質、底質、生物相の基礎調査を実施し、人工干潟整備(実証実験)に向けた準備を行った。また、都心臨海部においては、平成24年5月に開催された「2013 世界トライアソンシリーズ横浜大会」のプレイベントに参加し、水質浄化等の事業PRを行うとともに、これまで実施した海域調査の結果を踏まえ、山下公園前での水環境改善の事業化に向けた関係部署との調整を行うなど、きれいな海づくりに向けた取組が進んでいる。
			指標18	高度処理化を導入した水処理施設の系列数(系列)	環境	定量評価	17	19					21	19	18	50%	25%	当初計画に対して一定の進捗が得られた。	
			指標19	雨水吐き室の改良(箇所)	環境	定量評価	83	104					111	104	85	10%	7%	当初想定からのスケジュールの変更により当初計画に達しなかった。この未達成分も含め平成28年度に達成予定。	
取組11	つながりの森構想(市民協働による円海山周辺緑地の保全)	指標20	市民参加による構想計画の策定と実現	環境	進捗率評価	-	策定					推進	策定	策定	100%	20%	当初計画どおり、市民参加による整備構想を策定した。		
		指標21	■評価指標(5年) ①エコアートのルーラの設定 ②ガイド育成研修参加者数(人) ■評価指標(1年) ①シヤトルバスの試験運行における乗車人数(1日につき)(人) ②マップの作成部数(部)	環境	進捗率評価	-	①30人/日 ②15,000部						①評価指標ではなくチェックリストでの評価が相応しいと考えられる。 ②20人/年	①30人/日 ②15,000部	①42.64人/日 ②15,000部	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。	
		指標22	環境教育プログラムに参加した児童・生徒数(人/年)	環境	定量評価	151	200					300	200	596	298%	199%	当初計画以上に事業が進捗した。		
取組12-1	身近なつながり・支え合いの仕組みづくり ～横浜型高齢者活躍プロジェクトの実施～	指標23	定期的な運動をしている高齢者(%)	社会	定量評価	【参考】 2010年度の実績値: 0.531	0.54					0.62	0.54	-	N.A.	N.A.	3年に一度の調査であり、最新の調査が2010年度であるため2012年度は集計を行っていない。		
		指標24	地域活動に参加する高齢者(%)	社会	定量評価	【参考】 2010年度の実績値: 0.448	0.42					0.5	0.42	-	N.A.	N.A.	3年に一度の調査であり、最新の調査が2010年度であるため2012年度は集計を行っていない。		
取組12-2	身近なつながり・支え合いの仕組みづくり ～よこはま多世代・地域交流型住宅の供給促進～	指標25	よこはま多世代・地域交流型住宅の整備(か所)	社会	定量評価	2011年度の実績値:0	1					13	1	0	0%	0%	当初想定からのスケジュール(契約・着工)の変更により、目標未達成となった。		
		指標26	高齢化が進んでいる回地への生活支援機能の誘致(か所)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:0	4					20	4	2	50%	10%	当初計画に対して一定の進捗が得られた。		
取組12-3	身近なつながり・支え合いの仕組みづくり ～障害者の地域生活を支えるセーフティネットの形成～	指標27	移動情報センター開設区数(区)	社会	定量評価	3	3					9	3	3	100%	67%	当初計画どおり事業が進捗した。		

(参考) 取組進捗状況一覧

環境未来都市計画での記載内容											1年目(2012年度)の達成状況							
都市名	取組番号	取組	指標番号	評価指標	価値分類	評価方法	基準値	1年目の目標値	2年目の目標値	3年目の目標値	4年目の目標値	5年目の目標値	1年目の実績値	1年目の実績値	単年度の達成度	5年目標に対する達成度	進捗状況説明	
神奈川県 横浜市	取組12-4	身近なつながり・支え合いの仕組みづくり ～地域における子育て支援の充実～	指標28	地域子育て支援拠点の充実(か所)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:18	18				18	18	18	100%	100%	当初計画どおり事業が進捗した。	
			指標29	親と子のつどいの広場の拡充(か所)	社会	定量評価	36	42				54	42	42	100%	33%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組12-5	身近なつながり・支え合いの仕組みづくり ～子ども・若者の育成支援の充実～	指標30	寄り添い型支援事業実施数(箇所)	社会	定量評価	4	6				14	6	6	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。	
			指標31	よこはま型若者自立塾利用人数(人)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値: 5883	3,300				17,600	3,300	3,774	114%	21%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組12-6	身近なつながり・支え合いの仕組みづくり ～児童虐待防止～	指標32	個別ケース検討会議実施数(件/年)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値: 440	600				800	600	671	112%	84%	当初計画どおり事業が進捗した。	
			指標33	地域専門員によるこころにちは赤やん訪問の充実(%)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値: 79.8	73				80	73	75.9	104%	95%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組13	大都市(横浜)型の地域介護・医療連携システムの構築	指標34	在宅療養ネットワーク構築支援(地域)	社会	定量評価	5	2					18	2	2	100%	39%	当初計画どおり事業が進捗した。
			指標35	患者情報共有システム構築支援(地域)	社会	進捗率評価	-	-					3	-	-	100%	20%	5年間目標の達成に向けて平成25年度以降のスケジュールを確認した。
			指標36	救急搬送受入連携支援事業参加病院(病院)	社会	定量評価	3	4					8	4	6	300%	60%	当初計画以上に事業が進捗した。
	取組14	持続可能な住宅地モデルプロジェクト	指標37	横浜型モデルの構築(地区)	社会	定量評価	0	1				3	1	1	100%	33%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組15-1	市民に身近な地域におけるきめ細かな交通機能の強化 ～地域交通サポート(住民主体による地域交通手段導入支援)～	指標38	住民主導の取組実施地区数(地区) ※年1.5地区の増	社会	定量評価	16	16				22	16	17	100%	17%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組15-2	市民に身近な地域におけるきめ細かな交通機能の強化 ～バリアフリー歩行空間整備事業～	指標39	バリアフリー化整備延長(累計)(km)	社会	定量評価	23.8	27.7				37.7	27.7	25.9	54%	15%	当初計画に対して一定の進捗が得られた。	
	取組15-3	市民に身近な地域におけるきめ細かな交通機能の強化 ～モビリティマネジメント～	指標40	モビリティマネジメントの実施	社会	進捗率評価	【参考】 2011年度の実績値: 特定バス路線:2系統で実施 学校教育:1校で1箇実施 公共交通利用促進啓発イベント:2回開催	推進					推進	特定バス路線:2系統で実施 学校教育:1校で1箇実施 路線マップ:2区で作成	特定バス路線:2系統で実施 学校教育:1校で1箇実施 路線マップ:2区で作成	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。
	取組15-4	市民に身近な地域におけるきめ細かな交通機能の強化 ～超小型モビリティの有用性の検証と普及促進～	指標41	超小型モビリティの導入台数(台)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:7	10				50	10	8	80%	16%	概ね当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組15-5	市民に身近な地域におけるきめ細かな交通機能の強化 ～市営バスの地域貢献～	指標42	生活支援バスサービスの整備(路線)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:2	1					2	1	3	300%	150%	当初計画以上に事業が進捗した。
			指標43	対象商店街との連携(か所)	社会	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:1	1						1	2	200%	67%	当初計画以上に事業が進捗した。 なお、本指標の基準値は(2012年度当初が基準)、「目標(1年)」は単年度での目標値設定、「目標(5年)」は2012年度からの5年間の累計値での目標値設定である。そのため、単年方法として、単年度の達成度を「(1年目の実績値)/(1年目の目標値)」,5年目標に対する達成度を「(2012年度からの累計値)/(5年目の目標値)」とする。
	取組16	農的空間を活用した都市政策	指標44	モデル事業の実施	社会	進捗率評価	-	事業実施に向けた共同研究の実施					※平成24年度の共同研究の実施結果をもとに今後目標値を設定	事業実施に向けた共同研究の実施	共同研究の実施	100%	20%	当初計画どおり、共同研究を実施した。
	取組17	質の高い文化芸術による横浜ブランドの発揮	指標45	「OPEN YOKOHAMA」キャンペーン参加事業(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:302	150					750	150	262	175%	35%	当初計画以上に事業が進捗した。
			指標46	芸術文化教育プログラムの実施(校)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:77	73					365	73	73	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。
	取組18	文化芸術の創造性と地域力を生かしたまちの再生(初費・日ノ出町)	指標47	地区再生のための小規模店舗借り上げ数(軒)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:9	10					40	10	7	70%	18%	当初計画に対して一定の進捗が得られた。
			指標48	再開発事業の推進	経済	進捗率評価	-	事業推進						【参考】 都市機能更新率(再開 発区域における宅地面積のうち、4階建て以上の建築物の宅地面積の割合):100%	事業推進	事業推進	100%	20%
	取組19	歴史的建造物や倉庫、空きビル等を活用し、アーティスト・クリエイター等が創作・発表・滞在する創造界隈の形成	指標49	芸術不動産リノベーション助成の件数(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:2	2					10	2	1	50%	10%	当初計画に対して一定の進捗が得られた。
指標50			アーティスト・クリエイターのための事務所開設等助成件(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:11	10					50	10	13	130%	26%	当初計画以上に事業が進捗した。	
指標51			地域貢献事業の実施(事業)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:22	28					140	28	24	86%	17%	概ね当初計画どおり事業が進捗した。	
取組20	都市臨海部を舞台とした、創造的活動の積極的誘導による国際的な観光交流拠点の形成(ナショナルアートパーク構想の推進)	指標52	象の鼻テラス入場者数累計(人)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:24	25					100	25	35	140%	35%	当初計画以上に事業が進捗した。	
		指標53	省電力化ライトアップ施設数累計(か所)	経済	定量評価	-	2					10	2	1	50%	10%	当初計画に対して一定の進捗が得られた。	
		指標54	スマートイルミネーション実施プログラム数(プログラム)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:18	30					200	30	42	140%	21%	当初計画以上に事業が進捗した。	
取組21	世界の人々が交流する国際観光・MICE都市の実現	指標55	海外誘客数(人)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:32	78					332	78	70	90%	21%	概ね当初計画どおり事業が進捗した。	
		指標56	国際会議開催件数(うち中・大型)(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値: 169	202					807	202	169	84%	21%	概ね当初計画どおり事業が進捗した。	
		指標57	観光消費額(億円)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値: 1906	2,270					9,079	2,270	1,924	85%	21%	概ね当初計画どおり事業が進捗した。	
取組22	コミュニケーションを活用したまちのにぎわいづくり	指標58	コミュニケーションの実施	経済	進捗率評価	【参考】 2011年度の実績値: 1日の平均利用回数 約110回/日	1日あたりの平均利用回数(165回/日) (平成23年(約)110回/日)の1.5倍(165回/日)					コミュニケーションの本格実施	1日あたりの平均利用回数(165回/日) (平成23年(約)110回/日)の1.5倍(165回/日)	1日あたりの平均利用回数245回/日	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。	

(参考)取組進捗状況一覧

環境未来都市計画での記載内容												1年目(2012年度)の達成状況						
都市名	取組番号	取組	指標番号	評価指標	価値分類	評価方法	基準値	1年目の目標値	2年目の目標値	3年目の目標値	4年目の目標値	5年目の目標値	1年目の目標値	1年目の実績値	単年度の達成度	5年目標に対する達成度	進捗状況説明	
神奈川県 横浜市	取組23	高付加価値型グローバル企業の積極的誘致に向けた拠点整備	指標59	エキサイトよこはま22事業における事業化数(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:0	1				11	1	1	100%	9%	当初計画どおり事業が進捗した。	
			指標60	みなとみらい21地区まちづくりにおける新規開発(建物延床5,000㎡以上)着工数(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:1	5				10	5	5	100%	50%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組24	(東北方面の経済復興支援も含めた)横浜港の国際競争力の強化	指標61	コンテナ取扱貨物量(万TEU)(隔年)	経済	進捗率評価	308	-				400	-	305	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。	
	取組25	ライフサイエンス分野におけるFace-to-Faceコミュニケーションの活用	指標62	Face-to-Faceコミュニケーションの活用	経済	進捗率評価	-	実用化可能性の検証または活用方策の検討					事業化または実証実験の実施検討	実用化可能性の検証または活用方策の検討	実用化可能性の検証または活用方策の検討	100%	20%	当初計画どおり検討を進めた。また、京浜臨海部を中心とするライフサイエンス拠点を結ぶ超高速プラスの光ファイバーの導入計画に変更が生じたことにより、平成28年度までの実施が困難となったことから、平成25年度以降の本計画から削除する。
	取組26	技術移転パートナー企業育成事業	指標63	福祉機器開発体制(プラットフォーム)構築	経済	進捗率評価	【参考】 2011年度の実績値:関係機関、企業等による会合の開催(1回)	関係機関、企業等による会合の開催(1回)					プラットフォーム参加機関数:50以上	関係機関、企業等による会合の開催(1回)	関係機関、企業等による会合の開催(1回)	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。
	取組27	脱温暖化～成長分野を捉えた市内中小企業のイノベーション促進	指標64	新規研究開発件数(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:22	29					145	29	31	107%	21%	当初計画どおり事業が進捗した。
			指標65	環境産業振興に関するプロジェクトの実施数(件)	経済	進捗率評価	【参考】 2011年度の実績値:0	1					1	1	1	100%	100%	当初計画どおり事業が進捗した。
			指標66	知財活用支援件数(件)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:71	70					421	70	80	114%	19%	当初計画どおり事業が進捗した。
	取組28	横浜グリーンハレー構想	指標67	企業の技術連携コーディネート(件)	経済	定量評価	-	4					20	4	4	100%	20%	当初計画どおり事業が進捗した。
			指標68	環境関連企業の情報発信数(回)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:36	60					400	60	3	5%	1%	当初想定していた長間の展示会が開催中止となったため、目標未達成となった。
			指標69	環境啓発イベント・講座参加者数(人)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:302	180					900	180	1033	574%	115%	当初計画以上に事業が進捗した。
	取組29	横浜らしい教育による「環境未来都市『横浜』」を支える人材の育成	指標70	環境教育実践推進校の指定校数(校)	経済	定量評価	35	44					56	44	44	100%	43%	当初計画どおり事業が進捗した。
			指標71	魅力ある高校教育の推進(校)	経済	進捗率評価	-	中高一貫教育校の開設:1校						特色ある専門コースなどの設置:3校	中高一貫教育校の開設:1校	1	100%	20%
	取組30	女性の自立・就労支援、女性起業家の成長支援	指標72	セミナー等開催(回)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:3	10					44	10	17	170%	39%	当初計画以上に事業が進捗した。
指標73			よこはまグッドバランス賞認定15事業所程度(事業所)	経済	定量評価	【参考】 2011年度の実績値:11	15					71	15	22	147%	31%	当初計画以上に事業が進捗した。	