

都市再生緊急整備地域(案) (第一次指定)
における都市開発事業の具体例

東京駅周辺のプロジェクト



2003. 着工予定
2006. 竣工予定

東京ビルディング建替計画

明治生命街区再開発

2004. 8. 竣工予定



2004. 竣工予定




丸の内1丁目1街区再開発

環状2号線新橋・虎ノ門地区プロジェクト



2002.9. 事業認可予定
2004年度 着工予定



南青山一丁目団地建替プロジェクト



2002.5.24 事業予定者決定
2003年度 着工予定
2006年度 竣工予定

秋葉原ITセンタープロジェクト



1 街区（左側）
2003.5. 着工予定
2005.3. 竣工予定

3 - 1 街区（右側）
2003.8. 着工予定
2006.1. 竣工予定

勝どき 6 丁目地区プロジェクト





2002.9. 着工予定
2005.8. 竣工予定

豊洲 1 ~ 3 丁目地区プロジェクト



2002.10. 再開発地区計画都市計画決定予定
2003年夏 着工予定（IHI ビル、芝浦工業大学）

西富久地区プロジェクト



2003年春以降 都市計画決定予定
2005年春以降 着工予定



横浜みなとみらい地域（横浜市）

横浜デザインセンター（YDC）プロジェクト



2004年春 竣工予定

名駅四丁目7番(豊田・毎日ビル)プロジェクト



2003年春 解体・着工予定
2007年春 竣工予定

中之島3丁目地区プロジェクト



(右)
2004.12. 竣工予定

(左後ろ)
2005. 着工予定
2008. 竣工予定

(左手前)
2009. 着工予定
2012. 竣工予定

湊町地区ニューシティゾーン地区プロジェクト



2003. 一部着工予定
2005. 一部竣工予定

難波地区プロジェクト



（手前）
2005. 竣工予定

（後方右）
2003 秋 竣工予定

（後方左）
2005. 着工予定
2008. 竣工予定

寝屋川市駅東地域（大阪府）

寝屋川市駅東地区プロジェクト



2003. 都市計画決定予定
2005. 着工予定
2007. 竣工予定