
 

平成 27 年度 地域活性化総合特別区域評価書【正】 

 

作成主体の名称：広島県 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称 

   環境観光モデル都市づくり推進特区 

    

２ 総合特区計画の状況 

 ①総合特区計画の概要 

  産業部門と民生部門が連携したエネルギー高度利用システムの構築及び環境観光の振興 

  ・ ＥＶ導入によるガソリン車依存からの脱却，再生可能エネルギーの活用促進によ

り，環境負荷が少なく，また，災害時でも対応可能な自主的エネルギー供給システム

を確立 

・ 当該地域に蓄積する環境関連技術などを活用した新たな観光資源を創出 

 

②総合特区計画の目指す目標 

・ 地方都市に特有な工場・住宅等が近接，自動車依存といった実態を踏まえ，工場と

家庭が一体となった地域完結型のエネルギーマネジメントを目指した地域を構築す

る。 

・ 特色ある環境技術を活かした産業観光やエコモビリティを活用した観光の低炭素化

に取り組むことにより，環境観光をコンセプトとした新たな地域振興モデルを構築す

る。 

 

③総合特区の指定時期及び総合特区計画の認定時期 

  平成 23 年 12月 22日指定 

  平成 24 年９月 20日認定 

 

３ 目標に向けた取組の進捗に関する評価（別紙１） 

①評価指標及び留保条件 

評価指標（１）：世帯あたりにおけるＣＯ２排出量 

       （家庭部門，運輸（旅客部門）の自家用乗用車利用による排出を含む） 

数値目標（１）：世帯あたりにおけるＣＯ２排出量（年間）について，Ｈ27年度までに

Ｈ21年度比で 30％削減する 

[Ｈ27年度実績▲２．７％，進捗度９％] 

   

評価指標（２）：環境学習等を目的とした産業観光客数 

数値目標（２）：対象地区（尾道市，福山市）における産業観光客数をＨ27年度までに

Ｈ21年度比で２倍に拡大する。 

[２８．１万人（Ｈ21年度）→５６．２万人（Ｈ27年度）， 

Ｈ27年度実績３５．３万人，進捗度６３％] 
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②寄与度の考え方 － 

 

③総合特区として実現しようとする目標（数値目標を含む）の達成に、特区で実施する各

事業が連携することにより与える効果及び道筋  

・ 地域で培われた環境技術や全国第３位を誇る日射量を活用することに加え，企業城

下町としての利点を活かし，「地域内の最適なエネルギーマネジメント （太陽光発電

を利用した電気自動車等の活用）」，「地域エネルギーバックアップ（船舶等の活用）」

「スマートエコモビリティ導入事業」などを展開することで，世帯当たりにおけるＣ

Ｏ２排出量の削減に取り組んできた。 

・ 既存の観光資源と全国的にも珍しい環境・エネルギー技術の展示及びサイクリング

等の体験観光を有機的に結びつけ，「オンリーワン観光コンテンツ整備事業」，「低炭素

ツーリズム推進事業」などを展開することで，環境学習等を目的とした産業観光客数

の増加に取り組んできた。 

・ エネルギー利用の高度化と地域経済の活性化の解決策の実施においては，同時に実

施することで，大きな相乗効果が期待されるものと考えられることから,今後も当該

地域における，再生可能エネルギーを中心としたエネルギー自給自足を目指したコミ

ュニティ構築と，これらを既存の観光資源と有機的に結び付けた「環境観光」の推進

に取り組むことにより，地域経済の活性化を図っていく。 

 

④目標達成に向けた実施スケジュール（別紙１－２） 

 ・ エネルギーマネジメント及びスマートエコモビリティについては，社宅住民への

電気自動車のカーシェアリングや，新たに，平成 27年度において小売電気事業者

の登録を取得し，太陽光等の再生可能エネルギーを利用した電力の活用により引き

続きＣＯ２排出量の削減に取り組む。 

 ・ 環境観光及び低炭素ツーリズムについては，福山市次世代エネルギーパーク基本

計画の取組を中核として，地元自治体，民間企業等関係機関との連携を図りなが

ら，今後も推進していく。 

 

４ 規制の特例措置を活用した事業等の実績及び自己評価（別紙２） 

  一般地域活性化事業：地域内の最適なエネルギーマネジメント構築事業 

   次の措置について，国との協議の結果，現時点で実現可能なことが明らかになったこ

とから，電気自動車による給電実証を実施し，ＣＯ２排出量の削減に対し成果が得られ

た。 

  ①住宅（社宅）における直流配線に関する基準の明確化 

  ②改造電気自動車等のバッテリーから家庭への給電に関する基準の明確化 

             

５ 財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（別紙３） 

財政支援：一般地域活性化事業（地域内の最適なエネルギーマネジメント構築事業・地

域エネルギーバックアップシステム構築事業）   

経済産業省の次世代エネルギー技術実証事業による財政支援が得られており，数値目標

（１）の達成に向け，相当程度寄与していることから，財政支援を活用することで，

着実な進捗が見込まれる。 
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税制支援：該当なし 

金融支援（利子補給金）：０件 

企業からのニーズがなく利用には至らなかった。 

 

６ 地域独自の取組の状況及び自己評価（別紙４） 

  （地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連す

る民間の取組等） 

・ 地域における財政上の支援措置 

 県単独でモデル実証事業，モデル事業の他地域展開，環境観光のＰＲ活動に対す

る補助を実施するとともに，ＰＲ手法の企画立案・モニターツアー実施等に係る経

費を措置。 

・ 体制強化 

  平成 22年 12月に広島県総務局に総合特区計画プロジェクト･チームを設置する

など特区計画事業の円滑な実施及び事業評価・分析など計画の推進に向け積極的に

取組んだ。 

   ・ 関連する民間の取組 

     協議会に参加する JTB中国四国が環境観光の団体旅行商品「地恵のたび福山」を

H24年から継続して販売 

 

７ 総合評価 

・  当初予定していた事業について一定の成果があり，平成 27年末をもって計画期間が終

了するために，平成 28年 4月 1日付で総合特別区域計画の認定取消し及び総合特別区域

の指定解除がなされた。  

・  評価指標（１）に掲げる「世帯当たりにおけるＣＯ２排出量」に関連する事業に関し

ては，価格や航続距離，充電インフラの不備の課題から，導入世帯が増加していない。

また，充電インフラは増加しているものの，有料化が進んでおり，既導入世帯の休日利

用が低下している。 

そんな中で，カーシェアリングの積極的な取組みや，新たに小売電気事業者の登録を

取得し再生可能エネルギーを利用した電気事業により更なるＣＯ２排出量の削減に向け

て，継続的な取組みを行っていく必要がある。 

 ・ 評価指標（２）に掲げる「環境学習等を目的とした産業観光客数」に関連する事業に関

しては，関係団体等と推進を図り，福山市エネルギーパークを拠点とした取組を実施して

いく必要がある。 
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別紙１

■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成21年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 ▲3.3％ ▲6.3％ ▲18.0％ ▲30.0％ －

実績値 - ▲2.4％ ▲3.2％ ▲2.5% ▲2.7％

進捗度（％） 73% 51% 14% 9%

目標達成の考え方及び目標達
成に向けた主な取組、関連事業

各年度の目標設定の考え方や
数値の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の
根拠に代えて計画の進行管理
の方法等

○　我が国のエネルギー需給構造の抜本的な高度化を図るため，環境負荷が少なく，電源喪失時等への対応可能なエネルギー供給システムの確
立が急務であることから，地域完結型のエネルギーマネジメントを目指した地域を構築し，モデル世帯におけるＣＯ２排出量の３０％削減を目指す。
○　主な取組
　　中核的実施主体であるツネイシホールディングスの所在地を中心に，次の事業に取り組む。
　①　太陽光によって得られた再生可能エネルギーの移動媒体として，電気自動車を活用し，電気自動車から住宅へ給電することにより，エネルギー
を地域内で余剰させることなく使い切るモデルの構築に取り組む，「地域内の最適なエネルギーマネジメント構築事業（電気自動車の活用）」
　②　地域の特性である船舶を非常用電源及び予備電源として活用するため，安全性等を考慮した送電技術の確立に取り組む，「地域エネルギー
バックアップシステム構築事業（船舶の活用）」
　③　多様なエコモビリティを導入し，地域内でシェアリングすることによって，地域の特性である近距離移動の低炭素化に取り組む「スマートエコモビ
リティ導入事業」　など
○　関連事業
　「地域内の最適なエネルギーマネジメント構築事業」の他地域展開として，尾道市百島町（離島）において，地域のコミュニティ拠点に太陽光パネ
ル，ＥＶ充電設備，電気自動車，給電装置等を導入し，条件不利地域における再生可能エネルギーを利活用したコミュニティ維持や地域振興に取り
組む。（百島スマートアイランド事業）

○　目標設定
　H27年度末，１００世帯におけるモデル導入を予定していることから，H２１年度の世帯当たりＣＯ２排出量（全国平均）×１００世帯に対して，各年度
にモデル導入する世帯がＣＯ２排出量を▲３０％削減した場合のＣＯ２削減量から年度別目標値を設定。
　　H24目標値 ｛（4,850ｋｇCo２×▲30％×11世帯）／（4,850ｋｇCo２×100）｝×100＝ ▲  3.3％ （ＥＶ 10台導入）
　　H25目標値 ｛（4,850ｋｇCo２×▲30％×21世帯）／（4,850ｋｇCo２×100）｝×100＝ ▲  6.3％ （ＥＶ 10台導入）
　　H26目標値 ｛（4,850ｋｇCo２×▲30％×60世帯）／（4,850ｋｇCo２×100）｝×100＝ ▲18.0％ （ＥＶ 39台導入）
　　H27目標値 ｛（4,850ｋｇCo２×▲30％×100世帯）／（4,850ｋｇCo２×100）｝×100＝▲30.0％ （ＥＶ40台導入）
○　実績
　実績値は，導入前の世帯当たりCO２排出量（月平均／世帯）と比較したCO２削減量（月平均／世帯）により算出
　（実績算出方法）
　　①　導入前CO２排出量＝ガソリン，電気，ガス，灯油の各使用量×CO２排出係数の合計
　　　　　CO２排出係数は次の条件とする。
　　　　　ガソリン：2.32ｋｇ・CO２/ℓ，電気：0.73kg・CO２/kWh，ガス：6.6kg・CO２/m3，灯油：2.49kg・CO２/ℓ
　　②　導入後CO２削減量＝（導入前ガソリン使用量－導入後ガソリン使用量）×2.32ｋｇ・CO２/ℓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋（導入前電気使用量－導入後電気使用量）×0.73kg・CO２/kWh
　　　　　　　　　　　　　　　　　－導入後EV系統充電電力量×0.73kg・CO２/kWh
　　③　H27実績＝導入後CO２削減量（月平均）164ｋｇ・CO２/導入前CO２排出量（月平均）604ｋｇ・CO２×（10世帯／100世帯）｝×100＝▲２.７％

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

数値目標（１）
世帯あたりにおけるＣＯ２排出
量（年間）について，Ｈ27年度
までにＨ21年度比で30％削減

する。

寄与度(※)：100（％）

評価指標（１）
世帯あたりにおけ
るＣＯ２排出量（家
庭部門，運輸（旅
客部門）の自家用
乗用車利用による

排出を含む）
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別紙１

評価指標（１）
世帯あたりにおけ
るＣＯ２排出量（家
庭部門，運輸（旅
客部門）の自家用
乗用車利用による
排出を含む）

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

進捗状況に係る自己評価（進捗
が遅れている場合は要因分析）
及び次年度以降の取組の方向
性

○　地域内の最適なエネルギーマネジメント構築事業
　これまでの取組により，モデル導入１世帯当たりのCO2排出量は，目標としていた約30％削減を達成することができた。さらに，EVのより有効な活
用に向けた取組として，充電完了後の待機時間での運用を実施しているが，１世帯当たりのCO2排出量は27％であった。車両のプロープデータや利
用者の聞取りによると，待機時間の活用により，新たに昼間に利用されたものの近距離での利用が多くを占めていたこと，充電インフラの有料化によ
り積極的な休日の長距離利用が減少したことが要因であった。
　充電インフラについては，「ひろしま電気自動車充電インフラ整備計画」による設置推進や，国や民間による各種補助制度により，設置台数は増加
しているが，既に設置済みの充電器も含め有料化が進んでいる。また，購入コストや航続距離の問題から依然としてEV普及が進んでおらず，当該モ
デルの導入世帯数の増加が芳しくなく目標達成には至らなかった
　　また，これまでのEVを活用した取組のほか，地域内のエネルギーマネジメントの取組を更に推進するため，平成27年度に，小売電気事業者の登
録を受け，グループ内の工場・建物等の施設を太陽光等の再生可能エネルギーを利用した電力に変更することによるCO2排出量の削減に取り組ん
だ。将来，地域も巻き込んだエネルギーマネジメントの実現を目指す。
○　百島スマートアイランド事業
　尾道市百島町における取組は，太陽光発電及びＥＶ導入によるCO2削減効果だけではなく，離島という条件不利地域におけるコミュニティ維持のた
めの活動や防災活動に引き続きEVが活用されている。また，児童の環境学習にも活用している。また，高齢者の交通手段として道路が狭隘な地区
のオンデマンドバスとしての利用についても引き続き検討していきたい。
○　環境観光との連携
　平成25年度に実証を行ったエネルギーバックアップの機器を移設することで，見学や給電のデモンストレーションが可能となり，資源の充実が図ら
れている。引き続き福山市次世代エネルギーパークのリーディングエリアとして見える化を進めていきたい。

外部要因等特記事項

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等
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別紙１

当初（平成21年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 30.9万人 43.5万人 56.2万人 －

実績値 28.1万人 30.2万人 28.4万人 29.8万人 35.3万人

進捗度（％） 92% 68% 63%

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

〇　尾道市及び福山市を対象エリアとして，次の事業に取り組む。
①　福山市次世代エネルギーパーク基本計画に基づく環境観光受入体制の整備，特色ある環境・エネルギー技術，周辺の観光資源を有機的に結び
つけた観光コンテンツの整備，環境学習・企業研修の誘致及び域外から誘客を行うためのツアー商品の開発などに取り組む「オンリーワン観光コン
テンツ整備事業」
②　多様なモビリティ（電気自動車，超小型モビリティ，電池遊覧船など）を導入した観光手段の低炭素化及びサイクリングを盛り込んだ「サイクリン
グ・ツアー」に取り組む「低炭素ツーリズム推進事業」

各年度の目標設定の考え方や
数値の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の
根拠に代えて計画の進行管理
の方法等

○　観光客数の増加を図るためには，ＰＲ活動を着実に実施し，観光モデル都市としての認知度の向上を図る必要があることから，事業期間の前半
（平成23～25年度）はコンテンツ整備やＰＲ活動に注力することとしていたため，特区による増は見込まないものとし，平成25年度は過去3年の平均
増加率を乗じた数とする。平成26年度からは，これらの取組の成果に加え，平成25年度に策定した福山市次世代エネルギーパーク基本計画に基づ
く事業が実施されることから増加を見込み年度別目標値を設定。

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標ま
たは定性的な評価を用いる場合

○　平成25年3月に地元市，関係団体からなる実務者会議を立ち上げ，推進方策の連携を図り，引き続き各団体において認知度向上のためのＰＲ活
動等を実施している。
　・環境観光を含めた観光宣伝
　・教育旅行の誘致促進
　・環境観光パンフレットの作成
　目標を達成するためには，環境観光・産業観光の更なる認知度向上が不可欠であり，平成27年度は，新たに福山市において産業観光に係るモニ
ターツアーを実施した。また周辺自治体と連携し備後地方観光連絡協議会において産業観光バスツアーを造成することで，福山市だけではなく周辺
自治体の施設も含めたツアーを計画するなど，自治体単独ではなく，圏域での産業観光ＰＲを図った。これらの取組により，着実に産業観光客数は
増加しているが，各コンテンツを結び付けることによる相乗効果を得るまでには至らず目標値に達することはできなかった。
○　福山市次世代エネルギーパーク基本計画に基づき施設の整備や福山市リサイクルプラザのコンテンツ拡充を実施。施設ごとに行っている情報
提供を，一括で提供するホームページを平成28年4月に開設する予定としているなど，今後も複数の施設やリーディングエリアで行われている取組を
有機的に結びつけ，福山市ならではの環境学習及び環境観光を提供する。①環境にやさしいエコモビリティの導入，②環境観光受入体制の整備，③
環境観光のコース化，④学習サポートサービスの充実，⑤積極的な情報発信に取り組み，相乗効果を高め来訪者の増加を図る。
○　低炭素ツーリズムについては，電気自動車のシェアリングを「スマートエコモビリティ導入事業」にて常石地区で先行的に実証を行った。また，電
池遊覧船については，一定の開発は完了し，他府県での運航が行われているが，特区区域内（瀬戸内海）は潮流が強いことから運航が困難となって
いる。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

評価指標（２）
環境学習等を目的
とした産業観光客

数

数値目標（２）
対象地区（尾道市，福山市）に
おける産業観光客数をＨ27年
度までにＨ21年度比で２倍に

拡大する。

寄与度(※)：100（％）

進捗状況に係る自己評価（進捗
が遅れている場合は要因分析）
及び次年度以降の取組の方向
性

目標達成の考え方及び目標達
成に向けた主な取組、関連事業
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別紙１－２

目標達成に向けた実施スケジュール
特区名：観光観光モデル都市づくり推進特区

年
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

全体 ①エネルギー高度利用システムの構築

②環境観光の振興

事業①－１地域内の最適なエネルギー

マネジメント構築事業

○実証システムの開発・構築

○実証結果の評価

○実用化・事業性の検討

○普及方策の検討

○他地域へ展開

○エネルギーの実態把握

○エネルギーの一括管理検討

○PPS認可取得

○受電切り替え・運用

事業①-２ 地域エネルギーバックアップ

システム構築事業

○実証システムの開発・構築

○域内モデル施設での実証

○実証結果の評価

○普及方策の検討

○普及に向けたＰＲ

事業①-３ スマートエコモビリティ導入事業

○ニーズ調査

○カーシェアリング計画策定

○実証システムの開発・構築

○運用・地域内へ展開

事業②-１ オンリーワン観光コンテンツ整備事業

○ニーズ調査

○ツアー商品企画

○ＰＲツール整備・充実

○ＰＲ先行展開

○ＰＲ・キャンペーン本格化

○受入体制整備

事業②-２ 低炭素ツーリズム推進事業

○ニーズ調査

○事業計画検討

○運航スキーム・ルート等具体化

○多様なエコモビリティ導入

注１）工程表の作成に当たっては、各事業主体間で十分な連携・調整を行った上で提出すること。
注２）特に翌年度の工程部分については詳細に記載すること。

実証着手，実証システム開発 実証本格化 実用化，普及方策検討 普　　及

H24 H25 H26 H27 H28

観光コンテンツ企画・ＰＲ先行展開 観光コンテンツ整備，ＰＲ本格化 ＰＲ本格化，他地域への情報発信 ＰＲ本格化，他地域への展開
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別紙２

■規制の特例措置を活用した事業の実績及び評価

特定（国際戦略／地域
活性化）事業の名称

関連する数値目標 事業の実施状況
直接効果

（できる限り数値を用いること）
自己評価 規制所管府省による評価

規制所管府省名：＿＿＿＿

＜特記事項＞

■国との協議の結果、全国展開された措置を活用した事業の実績及び評価

全国展開された
措置の名称

関連する数値目標 事業の実施状況
直接効果

（できる限り数値を用いること）
自己評価 規制所管府省による評価

特になし 規制所管府省名：＿＿＿＿

■国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置による事業の実績及び評価

現時点で実現可能なこ
とが明らかとなった措

置の概要
関連する数値目標 事業の実施状況

直接効果
（できる限り数値を用いること）

自己評価 規制所管府省による評価

住宅（社宅）における直
流配線に関する基準

の明確化
数値目標（１）

国との協議の結果，省令に照
らして十分な保安水準の確保
が達成できる技術的根拠を有
している場合には，直流配線設
備を施設することが可能と確認
できたことから，社宅への直流
配線を実証する前段階として，
ＰＶから改造ＥＶへの直流充電
の実証を実施

PV（太陽光発電）電力を直流充
電することにより交流充電と比
較して充電効率が19％向上（交
流充電：EVへ73%充電（機器変
換ロス27％）→直流充電：EVへ
92％充電）

直流充電によりPV（太陽光
発電）電力の利用効率が向
上することが確認された。

規制所管府省名：経済産業
省
規制協議の整理番号：246
＜参考意見＞

改造電気自動車等の
バッテリーから家庭へ
の給電に関する基準

の明確化

数値目標（１）

国との協議の結果，従来から
定められている蓄電池に係る
技術基準が適用されることが
示されたことから，Ｈ２５年１月
から市販ＥＶ10台を利用した給
電の実証を実施

ガソリン車からＥＶへの代替に
よる通勤利用に加え、家庭へ
給電することで１世帯につき約
1.25倍のCO２削減効果が有っ
た。(EV通勤のみ▲14％→EV
通勤＋家庭への給電▲21％）

移動媒体としてEVを利用
し、余った電力を家庭に給
電することで想定通りの成
果が得られた。

規制所管府省名：経済産業
省
規制協議の整理番号：247
＜参考意見＞

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

※関連する数値目標の欄には、別紙１の評価指標と数値目標の番号を記載してください。

特になし
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別紙３

■財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（国の支援措置に係るもの）

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 H25 H26 H27 累計 自己評価

12,125 39,025 13,786 0 0 64,936

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

12,125 37,862 13,482 0 0 63,469

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

0 14,334 6,238 0 0 20,572

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

12,125 52,196 19,720 0 0 84,041

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

税制支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 H25 H26 H27 累計 自己評価

該当なし 件数

金融支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 H25 H26 H27 累計 自己評価

地域内の最適なエネルギーマ
ネジメント構築事業・地域エ
ネルギーバックアップシステ
ム構築事業（利子補給）

数値目標（１） 件数

事業の実施における負担の軽減に効果があると考
えられたが，企業側からの要望がなく利用はな
かった。

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

財政支援措置の状況

地域内の最適なエネル
ギーマネジメント構築事
業・地域エネルギーバッ
クアップシステム構築事
業

数値目標（１）

総合特区指定の意義を踏まえ，経済産業省か
らの支援（次世代エネルギー技術実証事業）
が得られており，数値目標（１）に掲げる
「世帯当たりにおけるＣＯ2排出量」の達成
に向け，相当程度寄与した。

財政支援要望

国予算(a)
（実績）

総事業費(a+b)

自治体予算(b)
（実績）
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別紙４

地域独自の取組の状況及び自己評価（地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連する民間の取組等）

■財政・税制・金融上の支援措置

財政支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

税制支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

特になし

金融支援措置の状況
事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

特になし

■規制緩和・強化等
規制緩和

取組 関連する数値目標 直接効果（できる限り数値を用いること） 自己評価 自治体名

特になし

規制強化
取組 関連する数値目標 直接効果（できる限り数値を用いること） 自己評価 自治体名

特になし

その他
取組 関連する数値目標 直接効果（できる限り数値を用いること） 自己評価 自治体名

特になし

■体制強化、関連する民間の取組等

体制強化

民間の取組等

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

　平成22年12月に広島県総務局に総合特区計画プロジェクト･チームを設置。また，庁内関係局との連携推進会議を設置し，特区計画事業の円
滑な実施及び事業評価・分析など計画の推進に向け積極的に取り組んだ。

　協議会に参加するJTB中国四国が団体旅行商品「地恵のたび福山」をH24年度から継続して販売

広島県総合特区事業費補助金 数値目標（１）

・数値目標（１）に掲げる「世帯当たりにおけるＣＯ2排
出量」の達成に向け，相当程度寄与している。
・エネルギーマネジメント構築事業の他地域展開として，
環境だけではなく，コミュニティ維持に向けたモデル事業
として成果を挙げている。

広島県

広島県総合特区事業費補助金 数値目標（２）
・環境観光のＰＲ事業等に相当程度寄与している。
・モニターツアーの実施（4回催行124名参加）・分析等に
より認知度向上に相当程度寄与している。

広島県

・地域内のエネルギーマネジメント構築，地域エ
ネルギーバックアップシステム構築に要する経費
を補助（H25年度：予算額15,291千円）
・百島スマートアイランド事業に対する補助
（H25年度：予算額2,800千円）

・「環境（産業）観光の振興事業」に対する補助
（H25年度：予算額1,695千円）
・「環境観光」の振興・評価分析業務（H25年
度：予算額1,785千円）

10


	解除03_総合特別区域評価書（本体）
	解除03_総合特別区域評価書（別紙）
	別紙１
	別紙１－２
	別紙２
	別紙３
	別紙４




