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事業認可等の手続

都市計画決定の手続

新法適用による都市計画手続等の短縮効果（大規模開発の例）新法適用による都市計画手続等の短縮効果（大規模開発の例）新法適用による都市計画手続等の短縮効果（大規模開発の例）新法適用による都市計画手続等の短縮効果（大規模開発の例）

都市計画の素案の作成

・説明会・公聴会

・関係行政機関等との調整

・都市計画の案の作成

・都市計画の案の公告・縦覧

・都市計画審議会

市街地再開発事業等に係る認可等の申請

・事業計画等の審査

事業計画等の認可・公告

土地所有者等の２／３の同意
による都市計画素案作成

民間事業者による提案及び市街地再開発事業等
に係る認可等の申請

都市計画の決定・告示

都市計画の案の作成

・関係行政機関等との調整

・都市計画の案の公告・縦覧

・都市計画審議会

都市計画の決定・告示

約２年約２年約２年約２年

約８ｹ月約８ｹ月約８ｹ月約８ｹ月

約６ｹ月約６ｹ月約６ｹ月約６ｹ月

地方公共団体と事業者による事前の調整

事業計画等の審査

事業計画等の認可･公告

・事業計画等の公衆縦覧

・事業計画等の公衆縦覧
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手続きに要する手続きに要する手続きに要する手続きに要する
期間の短縮期間の短縮期間の短縮期間の短縮

都市再生特別地区

実　　　　　　際 新 法 適 用 を 仮 定

　 地権者調整期間　 地権者調整期間　 地権者調整期間　 地権者調整期間
　 の短縮を期待　 の短縮を期待　 の短縮を期待　 の短縮を期待

約　２ 年 ８ ヶ 月 約　６ ヶ 月

都市計画決定・事業認可都市計画決定・事業認可都市計画決定・事業認可都市計画決定・事業認可
手続き期間の短縮手続き期間の短縮手続き期間の短縮手続き期間の短縮
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